



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»
Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»

Кафедра естественнонаучных и технических дисциплин

АННОТАЦИЯ

Дисциплина «**Управление проектами**»

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль Государственное и муниципальное управление в социальной сфере

Уровень высшего образования _____ бакалавриат _____

Промежуточная аттестация _____ зачет _____

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Управление проектами» преподаётся в качестве обязательной дисциплины вариативной части учебного плана и создает основу для изучения, в первую очередь, общепрофессиональных дисциплин.

Дисциплина основывается на знаниях, полученных при изучении дисциплин: «Экономическая теория», «Теория управления», «Теория организации», «Информационные технологии в управлении», «Основы маркетинга», «Методы принятия управленческих решений», «Основы государственного и муниципального управления.

Дисциплина «Управление проектами» является базовой теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке бакалавров по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление по дисциплинам: «Прогнозирование и планирование», «Инновационный менеджмент», «Инвестиционный менеджмент», «Управление развитием территорий», «Планирование и проектирование организаций», «Принятие и исполнение государственных решений».

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Управление проектами»

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: сущность и содержание управления проектами в менеджменте, общие характеристики деятельности, связанной с управлением проектами, методы воздействия на реализацию проектной деятельности в условиях риска, формы, методы и критерии контроля эффективности проектов, методы, используемые в процессе управления проектами и технологии управления проектами;

Уметь: использовать технологии, формы, методы управления проектами для решения проблем повышения эффективности менеджмента организации, использовать основные признаки, классификацию проектов, формы, технологии, методы проектирования, структуру и основное содержание проекта, оценивать характер и степень риска, анализировать содержание проектов по их критериям, использовать технологии, формы, методы управления проектами в разработке и реализации проектов в области государственного и муниципального управления

Владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности, навыками разработки и управления проектами, навыками оценки эффективности проектной деятельности, методами оценки эффективности управленческих решений, навыками оценки эффективности данной деятельности

3. Объем дисциплины по видам учебных занятий

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, всего 144 часа, из которых 16 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 8 часов занятия семинарского типа (семинары, практические занятия), 128 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.

4. Основное содержание дисциплины «Управление проектами»

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы) дисциплины	Трудоемкость в часах по формам обучения	
			очная	заочная
1	Развитие науки и практики УП в истории мирового менеджмента	Анализ сущности понятия «проект», «управление проектами». Проект как объект управления.	-	1
2	Методологические аспекты управления проектной деятельностью. Анализ основных характеристик проекта.	Жизненный цикл и фазы проекта. Окружение и участники проекта. Организационная структура проекта. Классификация и характеристика. Структуризация проекта.	-	3
3	Управление процессом подготовки проекта: аналитико-прогностический этап Планирование как важная функция УП. Управление	Процесс управления проектом. Функции управления проектом. Проектное финансирование. Бизнес-план. Инициация проекта.	-	3

	реализацией проекта	Обоснование проекта. Разработка плана проекта. Оценка эффективности и рисков проекта. Контроль и регулирование при реализации проекта		
4	Социально-психологические аспекты УП. Правовые аспекты УП	Кадровый аспект управления проектом. Организация торгов: классификация и правовой аспект.	-	1

Составитель: к.э.н. Попова В.В.

Зав. кафедрой: к.т.н. Шергина О.В.